

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)
Documento de Autorização Formal e Alinhamento Estratégico

1. DADOS GERAIS DO PROJETO

- **Nome do Projeto:** App de contagem de sobriedade
- **Data de Elaboração:** 12/03/2026
- **Patrocinador (Sponsor):** Coordenação do Curso de Ciência da Computação do UniCEUB
- **Gerente do Projeto (GP):** Francisco Ribeiro (Aluno do 5º Semestre)

2. PROPÓSITO E JUSTIFICATIVA (Foco em Geração de Valor - PMBOK 7)

- **O problema do Negócio:** O tabagismo no Brasil e no mundo, atualmente, é o maior causador de mortes evitáveis que existe. O gasto que o sistema de saúde tem no tratamento de pacientes com doenças derivadas do fumo, é em aproximadamente 50 bilhões por ano. Dessa forma, fica evidente uma necessidade de mudança, que é o intuito do projeto.
- **Valor Tangível Esperado:** Aumento de 10% na taxa de sucesso em parar de fumar entre os usuários.
- **Valor Intangível Esperado:** Melhor experiência do usuário no abandono do vício.

3. DESCRIÇÃO DE ALTO NÍVEL DO PRODUTO/SERVIÇO DE TI

- Plataforma digital Mobile de suporte à sobriedade tabágica, baseada no mapeamento analítico de gatilhos comportamentais e causas de consumo. O sistema utiliza mecânicas de gamificação como ferramenta de auxílio (não como incentivo principal), oferecendo suporte em crises, painéis de saúde e indicadores de economia financeira.

4. REQUISITOS MACROS (O que não pode faltar)

- **Requisitos Funcionais Macros (O que o sistema faz):**
 1. **Contador de dias:** O sistema DEVE possuir um contador que funcione independentemente de qualquer conexão à eletricidade ou sinal, que não perca o tempo cronometrado.
 2. **Calculadora de economia:** O sistema DEVE possuir uma ferramenta que dado alguns dados do usuário, é retornado a ele o quanto ele economizou desde que abandonou o vício, incentivando-o a continuar sem fumar.
 3. **Sistema de “Pontos”:** O sistema DEVE ter um incentivo além dos citados acima, que funcione como algo, que mesmo intangível, faça com que o usuário se motive mais a parar de fumar.
- **Requisitos Não-Funcionais Macros (Requisitos de Qualidade e Arquitetura):**
 1. **Usabilidade:** A interface DEVE ser concebida na abordagem Mobile First (projetada primeiramente para dispositivos móveis), dado que o sistema terá grande parte de seus acessos por smartphones.
 2. **Infraestrutura:** O sistema DEVE ser desenvolvido e hospedado utilizando pacotes em nuvem gratuitos para estudantes, garantindo o custo financeiro zero de manutenção.
 3. **Privacidade:** O sistema DEVE garantir uma segurança dos dados dos usuários, como previsto na LGPD. Onde terão termos explicitamente avisando e garantindo a criptografia das senhas e dados dos usuários.

4. **Disponibilidade:** O sistema DEVE possuir disponibilidade mínima de 95% durante o período de testes do MVP.

5. CRITÉRIOS DE SUCESSO DO PROJETO

- Lançamento do MVP até maio de 2026, para que seja possível buscar por problemas e deficiências que serão corrigidas e melhoradas.
- O sistema não pode apresentar falhas em relação ao registro de datas, além das pontuações atribuídas à conta do usuário.
- Feedback positivos de 10 usuários sobre o sistema durante o mês de maio.
- Implementação completa das funcionalidades principais (requisitos funcionais).

6. RISCOS PRELIMINARES DE ALTO NÍVEL

- **Risco 1:** Acabar sendo algo não inovador e muito similar à itens já existentes.
- **Risco 2:** A equipe não possui domínio da principal linguagem escolhida.
- **Risco 3:** Baixa adesão de usuários durante os testes iniciais, dificultando a validação da proposta do aplicativo.

7. CRONOGRAMA DE MARCOS (Milestones)

- **Mês 1 (Março) - Planejamento e Design inicial:** Levantamento detalhado de funcionalidades importantes, criação dos protótipos de tela e definição dos itens do banco de dados.
- **Mês 2 (Abril) - Desenvolvimento:** Programação de código *Backend* e *Frrontend*, criação da primeira versão do sistema, considerando a provável necessidade de mudanças.
- **Mês 3 (Maio) - Correções e análises:** Procura por erros, levantamento de necessidades faltantes e manter atualizações constantes do sistema.
- **Mês 4 (Junho) - Lançamento e finalização:** Lançamento oficial da versão final do sistema, onde é esperado ter resolvido todos os problemas e incrementado todas as funções faltantes da versão de maio.

8. ORÇAMENTO RESUMIDO (O "How Much")

a) Custo Estimado Direto: R\$ 150,00

- **Deslocamento:** R\$ 100,00 (Transporte para reuniões presenciais).
- **Material de Apoio:** R\$ 50.00 (Itens de papelaria para desenvolvimento)

b) Recursos Internos Alocados:

- **Recursos Humanos:**
 - Equipe de 2 alunos desenvolvedores (estimativa de 100 horas de dedicação o semestre)
 - 1 Professor Orientador (2 horas semanais alocadas para orientação técnica e validação do projeto)
- **Instalações e Ambiente Físico:**
 - Rede Wi-Fi institucional

- **Equipamentos (Hardware):**
 - Computadores pessoais dos membros da equipe utilizados para programação, testes e versionamento do código.
- **Infraestrutura Lógica, Ambientes e Licenças (Software):**
 - **Servidores e Banco de Dados:** Serviços de computação em nuvem gratuitos voltados para estudantes, utilizados para hospedar o backend da aplicação e o banco de dados do sistema.
 - **Controle de Versão:** Repositório privado no *GitHub Education* para versionamento de código e *pipeline* de entrega contínua (CI/CD).
 - **Design:** Software de prototipação de interfaces utilizado para criação e validação das telas do aplicativo antes da implementação.

9. AUTORIDADE DO GERENTE DE PROJETOS

- O Gerente de Projetos **tem autonomia** para:
 - Definir tecnologias utilizadas no desenvolvimento da aplicação.
 - Organizar as tarefas, encarregar a equipe e definir as prioridades no desenvolvimento.
 - Aprovar mudanças técnicas durante o desenvolvimento.
- O Gerente de Projetos **NÃO tem autonomia** para:
 - Alterar os prazos de entregas do projeto sem aviso.
 - Modificar os escopos principais definidos no TAP sem consultar o professor orientador.

10. APROVAÇÃO E ASSINATURAS

(A assinatura deste documento autoriza formalmente o início do projeto e a alocação dos recursos organizacionais necessários).

Assinatura do Patrocinador (Sponsor)

Assinatura do Gerente de Projetos (GP)